PROGRESS SUMMARY

NABI 개발 현황 보고서 — 요약본

기획·운영진용
기술 상세는 8월 보고서 원본 참조

1. 한눈에 보는 현황 · 2. 사용자별로 지금 되는 것 · 3. 직접 체험하는 방법
4. 아직 안 되는 것과 다음 단계 · 5. 기획팀의 결정이 필요한 사항
6. 품질과 신뢰성 · 7. 일정과 리스크

사 업 명	NABI — 비즈매칭 서비스 구축
발주기관	마인즈그라운드(주) — MICE 전문 대행사
수행기관	중앙대학교
사업기간	2026. 08. 21. - 2026. 12. 31.
보고 기준일	**2026. 09. 03.** (개발 현황은 09. 02. 기준)
대상 행사	KADEX with DX Korea 2026 외 (멀티 행사 운영 전제)
읽는 분	기획·사업 담당자 — 개발 지식이 없어도 읽히도록 작성

이 문서는 2026년 8월 31일자 「**NABI 비즈매칭 서비스 개발 보고서**」를 기획·운영 관점으로 다시 쓴 요약본이다. 개발 용어를 걷어내고 **"사용자가 지금 무엇을 할 수 있는가"**를 기준으로 정리했으며, 8월 31일 이후 추가된 작업까지 반영했다. 설계 근거·검증 절차·기술 부채의 상세는 원본 보고서를 참조.

1. 한눈에 보는 현황

1.1 지금 이 서비스가 하는 일

해외 바이어가 로그인해 참가사를 찾아보고, 서로 비어 있는 시간과 미팅 장소를 골라 1:1 미팅을 신청하면, 참가사가 그 요청을 받아 수락하고, 양쪽 홈 화면과 알림에 확정이 뜨는 **전 과정이 처음부터 끝까지 실제로 동작**한다.

운영자는 별도의 관리 화면에서 행사를 만들고, 운영시간·점심시간·미팅 단위 시간을 정하고, 참가기업을 관리하고, 미팅 장소와 통역사를 등록하고, 문제가 생긴 미팅을 대신 취소할 수 있다. 참가자 화면은 **한국어와 영어로 즉시 전환**된다. 행사에 따라 달라지는 값(시간·정책·장소)은 전부 행사 정보에서 읽어오므로, **다음 행사는 코드를 고치지 않고 받아들일 수 있다.**

> **중요 — 완성도에 대한 정확한 표현**
>
> 위의 모든 기능은 **지금 개발자 컴퓨터 안에서만 동작한다.** 인터넷 주소를 눌러 누구나 접속하는 상태(실서버 배포)는 아직이며, 실제 DX Korea 회원 아이디로 들어오는 로그인 연동도 남아 있다. 직접 확인하고 싶으시면 **개발자에게 화면공유 시연을 요청**하시는 편이 가장 빠르다 (§3).

1,620	3	10	2	D-8
자동 점검 통과	**사용자 유형**	**체험 계정**	**화면 언어**	**신청기간 종료**
서버 781 + 화면 839 실패 0건	바이어·참가사·운영자 전원 실동작	지금 바로 로그인해 볼 수 있음	한국어 ↔ 영어 버튼 하나로 전환	비즈매칭 신청 2026-09-11 마감

1.2 이 문서의 상태 표기

✅ **완료** — 화면에서 눌러 실제로 되는 것 / 🔶 **부분 완료** — 절반은 되지만 남은 조건이 있는 것 / ⬜ **예정** — 아직 만들지 않은 것

1.3 일정 대비 지금 위치

[표 1] 핵심 마감 일정과 현재 위치

시점	해야 할 일	상태	지금 상황
2026-06-17	정부·주관사 대상 컨셉 데모	✅	완료된 마감
2026-08-26 ~ 09-11	**비즈매칭 신청기간 서비스 오픈**	🔶	기능은 동작하나 **실서버에 올라가 있지 않다.** 실제 참가자가 접속하려면 실서버 배포와 DX Korea 로그인 연동이 선행돼야 한다
2026-09 중순 (시연 데이터 기준 9/16~19)	전시회 당일 운영	⬜	남은 준비: 실서버 배포 · 실제 로그인 연동 · AI 매칭 · 참가 승인 심사
2026-12-31	개발기간 종료	⬜	전시회 이후에도 개발기간이 남아 있어, 당일 운영에 꼭 필요한 것과 이후로 미룰 것을 나눠 배치할 여지가 있다

> **한 문장 요약**
>
> **바이어-참가사의 미팅 루프와 운영자 관리 도구는 닫혔다. 남은 것은 서비스를 인터넷에 올리는 일, 실제 회원으로 들어오게 하는 일, 그리고 AI 매칭이라는 핵심 차별점을 채우는 일 세 가지다** — 이 중 세 번째는 개발이 아니라 **기획 결정(§5 Q1)**에 달려 있다.

2. 사용자별로 지금 되는 것

아래 세 표는 "무엇을 만들었나"가 아니라 **"그 사람이 화면에서 무엇을 끝까지 할 수 있나"**를 사용 순서대로 적은 것이다.

2.1 해외 바이어의 여정

[표 2] 바이어가 지금 할 수 있는 일

#	하는 일	상태	설명
1	로그인	✅	처음 들어오면 약관 동의를 한 번 거친다. 다음부터는 바로 홈으로 들어온다
2	기업 탐색	✅	참가사 카드만 보인다 — **바이어끼리는 서로 보이지 않는다.** 카드를 누르면 기업 상세로 이동한다
3	관심기업 담기	✅	마음에 드는 기업을 따로 모아둘 수 있다
4	추천 목록·적합도 점수	🔶	추천 탭과 점수가 화면에 뜬다. 다만 **이 점수는 화면에서 임시로 계산한 값**이고, 서버의 AI 매칭은 아직 없다(§4-1, §5 Q1)
5	미팅 신청	✅	시간 → 장소 → 확인의 3단계. **양쪽 모두 비어 있는 시간만** 고를 수 있고, 점심시간과 참가사가 막아둔 시간은 아예 선택되지 않는다. 마지막에 신청 사유를 적는다
6	신청 결과 확인	✅	**초청 바이어**가 받은 신청은 상대 수락 없이 즉시 확정된다. 그 외에는 상대가 수락할 때까지 대기 상태로 남는다
7	알림 확인	✅	화면 위 종 아이콘에 안 읽은 개수가 뜨고, 알림함에서 전체 목록을 본다. 알림을 누르면 해당 미팅으로 바로 이동한다
8	미팅 취소	✅	사유를 골라 취소한다. 대기 중이면 신청한 쪽만, 확정된 뒤에는 양쪽 누구나 취소할 수 있다
9	미팅 후 회의록	🔶	녹음 → 자동 요약 → PDF·Word 내보내기까지 **서버 기능은 이미 완성**돼 있다. 화면에 연결하는 작업만 남았다
10	영어로 보기	🔶	화면 뼈대·탐색·미팅·알림·홈·로그인은 영어로 바뀐다. **신청서 입력 폼과 기업 소개 본문은 아직 한국어**다(§5 Q5)

2.2 참가사(국내 기업)의 여정

[표 3] 참가사가 지금 할 수 있는 일

#	하는 일	상태	설명
1	가입·로그인	✅	이메일로 직접 가입할 수 있다. 첫 로그인에서 약관 동의를 거친다
2	비즈매칭 신청서 작성	✅	여러 단계로 나뉜 신청서를 **단계마다 임시저장**하고 나중에 이어 쓸 수 있다. 필수 항목을 채워야 최종 제출된다
3	받은 미팅요청 확인	✅	미팅 화면 상단의 "받은 미팅요청"에서 확인하고, 누르면 해당 일정으로 이동한다
4	수락	✅	같은 시간에 두 건이 동시에 들어와도 **먼저 누른 쪽만 확정**되고 나머지는 막힌다 — 이중 예약이 생기지 않는다
5	거절	✅	사유를 골라 거절한다. **다만 거절해도 상대에게 알림이 가지 않는다** — 기획 결정 필요(§5 Q2)
6	취소	✅	확정된 미팅도 사유를 골라 취소할 수 있다. "거절"과 "취소"는 서로 다른 개념으로 구분해 기록된다
7	우리 측 참석자 지정	✅	미팅에 누가 들어갈지 명단을 바꿀 수 있다
8	미팅 불가능한 시간 지정	🔶	기능은 동작하지만 참가사가 직접 넣는 화면이 없어, **지금은 운영자가 대신 설정**한다
9	회의록 작성	🔶	바이어와 동일 — 서버는 완성, 화면 연결이 남았다

#	하는 일	상태	설명
10	영문 기업 소개	⬜	기업 **이름**은 영문 칸이 있어 영어 화면에서 바뀐다. **소개문·강점 같은 긴 글은 영문 칸 자체가 없다**(§5 Q5)

2.3 운영자·주최사의 여정

[표 4] 운영자 관리 화면에서 지금 할 수 있는 일

하는 일	상태	설명
행사 만들기 · 전환	✅	행사를 새로 만들고, 관리 화면 위쪽에서 행사를 갈아 끼운다. **행사끼리 데이터가 완전히 분리**된다
행사 정책 설정	✅	미팅 단위 시간(30분 등), 운영시간, 점심시간, 누가 누구를 볼 수 있는지 — **행사마다 다르게 설정**할 수 있어 다음 행사에 코드 수정이 필요 없다
참가기업 관리	✅	참가사·바이어 목록과 상세를 보고, 역할(참가사/바이어)을 바꾸고, 프로필을 수정한다
신청서 대리작성	✅	전화·메일로 받은 내용을 운영자가 기업 대신 입력할 수 있다
미팅 장소 등록	✅	부스 · 비즈매칭존 테이블 · 비즈니스룸을 등록·수정·삭제한다. **이미 미팅이 잡힌 장소는 삭제되지 않는다**
참가사 불가시간 설정	✅	"이 참가사는 이 시간에 미팅 불가"를 운영자가 지정한다
통역사 관리	✅	통역사를 등록하고 기업에 배정·해제한다
전체 미팅 조회 · 강제 취소	✅	행사 전체 미팅을 보고, 문제가 생긴 미팅을 운영자가 대신 취소한다. 양측에 취소 알림이 나간다
엑셀 내려받기	✅	기업 목록 · 미팅 목록 · 회의록 현황 3종을 엑셀로 받는다
참가자 명단 올리기	✅	주최사 명단 엑셀을 올린다. **같은 파일을 두 번 올려도 중복이 생기지 않고**, 실제 반영 전에 미리보기로 확인할 수 있다
운영자 계정 부여·회수	✅	권한은 **총괄 운영자 / 부운영자** 2단계다. 부운영자는 조회는 되지만 설정 변경은 막힌다
알림 발송 이력 · 재발송	✅	나간 알림을 확인하고 다시 보낼 수 있다
이메일 실제 발송	🔶	발송 기능은 완성돼 있으나 **지금은 "보낸 것으로 기록만" 하는 상태**다. 발신 메일 계정 정보를 받으면 켤 수 있다
미팅 리마인더 자동 발송	🔶	미팅 전 알림, 시간이 지난 미팅의 자동 종료 처리, 회의록 작성 요청까지 만들어져 있으나 **지금은 꺼둔 상태**다
참가 신청 승인 심사	⬜	기업이 신청서를 **제출하는 것까지는 되지만**, 운영자가 승인·반려·보완요청을 처리하는 화면이 없다(§4-2)

> **지금 자동으로 나가는 알림 6종**
>
> ① 미팅 신청이 도착함 · ② 미팅이 수락됨 · ③ 미팅이 취소됨 · ④ 미팅 시작 전 리마인더 · ⑤ 회의록 작성 요청 · ⑥ 회의록 준비 완료
>
> **"거절됨"은 이 목록에 없다** — 이것이 §5 Q2의 배경이다.

3. 직접 체험하는 방법

먼저 알아두실 것

서비스는 아직 **개발자 컴퓨터에서만 뜬다** — 링크로 접속할 수 있는 상태가 아니므로, **개발자에게 화면공유 시연을 요청**하시는 편이 가장 빠르다. 아래는 시연 중 "무엇을 눌러 달라"고 요청하기 위한 참고 자료다.

3.1 체험 계정 — 어떤 계정이 어떤 입장인가

[표 5] 체험 계정 10개

아이디	비밀번호	로그인하면 나는 누구인가	이 계정으로 볼 것
buyer	demo1234	베트남 국방조달청 담당자 초청 해외 바이어 · 첫 방문	첫 진입의 **약관 동의 흐름**. 초청 바이어라 이 회사로 온 신청은 바로 확정된다
buyer-old	demo1234	Global Marine Systems 담당자 일반 해외 바이어 · 재방문	**주 시연 계정** — 탐색 → 신청 → 홈 한 바퀴
buyer-wip	demo1234	Asia Aero Partners 담당자 (신청서 작성 중)	중간까지 쓴 신청서를 이어 쓰는 화면
exhibitor	demo1234	한빛디펜스 담당자 (참가사 · 7홀 A-12)	받은 미팅요청을 **수락 / 거절**하는 화면
exhibitor-old	demo1234	동해마린시스템 담당자 (참가사 · 7홀 B-05)	이미 끝난 미팅과 회의록 흐름
organizer	demo1234	마인즈그라운드 **총괄 운영자**	관리 화면 **전 기능**
trade-office	demo1234	**부운영자**(권한 제한)	같은 화면에서 총괄 전용 기능이 막히는 것
ghost	demo1234	참가자 명단에 없는 사람	명단에 없을 때의 안내 화면
buyer-test@nabi.demo	nabi1234	나비테스트무역 (바이어) — 실가입	갓 가입한 사람이 처음 보는 **빈 화면**
exhibitor-test@nabi.demo	nabi1234	나비테스트디펜스 (참가사) — 실가입	위와 동일 — 참가사 입장

※ 위 8개는 시연용으로 미리 심어둔 계정, 아래 2개는 실제 가입 절차를 거친 계정이다. **운영자는 직접 가입이 불가능하도록 설계**돼 있어 시연용 계정만 존재한다.

3.2 추천 시연 순서 (약 10분)

1. `buyer-old` 로 로그인 → 홈 화면
2. **기업 탐색** — 참가사만 보이는지 확인
3. 한빛디펜스 카드 → 기업 상세 → **미팅 신청**
4. **시간 고르기** — 9/16 오전 두 칸은 참가사가 막아둬 선택되지 않는 것을 확인
5. **장소 고르기** → 신청 사유 입력 → 신청 완료 (수락 대기)
6. 로그아웃 → `exhibitor` 로 로그인
7. **내 미팅** → "받은 미팅요청" → **수락**
8. 로그아웃 → `buyer-old` 로 재로그인 → 홈에서 **확정 상태와 알림 배지** 확인

시연 팁 · 화면이 안 열릴 때

즉시 확정 경로를 보시려면 방향을 뒤집는다 — `exhibitor` 로 로그인해 초청 바이어(Vietnam Defense Procurement)에게 신청하면 수락 단계 없이 바로 확정된다. 같은 두 회사 사이에 **살아 있는 미팅은 1건만** 허용되므로, 시연을 반복하려면 앞 미팅을 취소하거나 다른 상대를 고른다.

"요청이 너무 많다/크다" 오류가 뜨거나 갑자기 로그인이 풀렸을 때 — 브라우저 주소창에 `http://localhost:3000/api/auth/logout` 을 입력한다. 저장된 접속 정보가 초기화되고 로그인 화면으로 돌아간다.

4. 아직 안 되는 것 / 다음 단계

아래는 **지금 시점에 완료되지 않은 항목 전부**다. 대부분은 "못 만든 것"이 아니라 **이번 단계의 범위 밖이었거나, 정해져야 시작할 수 있는 것**이다. 개발기간은 2026년 12월 31일까지 남아 있다.

[표 7] 미완료 항목과 착수 조건

#	항목	상태	지금 무슨 일이 생기나	착수 조건
1	**AI 매칭 추천 엔진**	⬜	추천 탭의 적합도 점수가 화면에서 임시로 만든 값이다. **서비스의 핵심 차별점이 아직 비어 있다**	**적합도 기준 확정(§5 Q1)이 유일한 걸림돌.** 기술적 준비는 끝나 있다
2	**참가 신청 승인 심사**	⬜	기업이 신청서를 제출해도 운영자가 승인·반려·보완요청을 화면에서 처리할 수 없다. 승인된 기업만 매칭에 노출한다는 원칙이 실제로는 작동하지 못한다	선행 조건 없음 — **즉시 착수 가능**
3	바이어의 불가능 시간 저장	⬜	참가사만 "이 시간은 안 됩니다"를 지정할 수 있다. **초청 바이어의 항공·숙박 일정과 겹치는 시간에도 미팅이 잡힐 수 있다**	저장 방식 결정(§5 Q6) 후 착수
4	실제 로그인 연동	⬜	지금은 체험용 계정과 자체 가입만 된다. 실제 DX Korea 회원 아이디로 들어오는 경로가 없다	발주처로부터 인증 규격·접속 정보 수령
5	실서버 배포	⬜	인터넷 주소로 접속할 수 없다. 외부 시연·실사용이 불가능하다	AWS 서버 환경·계정 확정
6	남은 한/영 번역	🔶	화면 뼈대·탐색·미팅·알림·홈·로그인은 영어로 전환된다. **남은 곳: 신청서 입력 폼, 추천 사유 문장, 미팅 장소·전시홀 이름, 약관 영문판, 기업 소개 본문**	§5 Q5·Q7 확정 후 마무리
7	회의록 화면 연결	🔶	녹음 → 자동 요약 → PDF·Word 내보내기까지 서버는 완성. 사용자가 쓰는 화면 연결이 남았다	선행 조건 없음 — 즉시 착수 가능
8	단독 페이지 일부	🔶	팝업으로 보는 프로필·미팅 상세는 실제 데이터다. 주소를 직접 입력해 들어가는 페이지는 일부가 예시 데이터로 뜬다	선행 조건 없음 — 즉시 착수 가능
9	이메일 실제 발송	🔶	지금은 "보낸 것으로 기록만" 남긴다. 실제 메일은 나가지 않는다	발신 메일 계정 정보 수령 후 켜기
10	자동 리마인더	🔶	미팅 전 알림·자동 종료 처리·회의록 요청이 만들어져 있으나 꺼둔 상태다	실서버 배포 시 함께 켬

> **착수 순서 권고**
>
> **2·7·8번은 지금 당장 시작할 수 있다.** 1·3·6번은 §5의 결정이 먼저다. 4·5번은 발주처·인프라 쪽 정보가 들어와야 한다. 따라서 **§5의 결정을 빨리 내려주실수록 개발이 대기 없이 이어진다.**

5. 기획팀의 결정이 필요한 사항

이 장을 읽는 법

아래 9건은 **개발이 막혀서가 아니라 "무엇이 맞는지"를 정해야 진행되는 것**들이다. 9건을 한 번에 정하실 필요는 없다 — **Q1·Q2·Q5 세 건만 먼저 회신**해 주셔도 막혀 있는 개발이 대부분 풀린다. 나머지는 전시회 전까지 순차 확정하면 된다.

[표 8] 결정 대기 항목 — 질문 · 선택지 · 미결 시 영향

#	질문	지금 상태 / 배경	선택지	정하지 않으면
Q1	**미팅 추천의 "적합도"를 무엇으로 계산할 것인가?**	추천 탭의 점수는 화면에서 임시로 만든 값이다. 무엇을 얼마나 반영할지 정해지지 않아 진짜 계산 로직을 만들 수 없다. **기술이 아니라 사업 판단**	반영 항목과 비중 — 관심 품목 / 예산 / 도입 시기 / 국가 / 규모 등. 더불어 **숫자 vs 등급(상·중·하)** 표기	**AI 매칭 엔진 착수 자체가 불가능.** 핵심 차별점이 전시 당일까지 비게 된다
Q2	**미팅을 거절당했을 때 상대에게 알릴 것인가?**	거절해도 알림이 가지 않아, 신청한 쪽이 앱에 다시 들어오지 않으면 **거절 사실을 영영 모른다**. 기능정의서는 "거절 알림"을 전제로 쓰였으나 알림 설계는 6종만 두어 **문서끼리 어긋나 있다**	① 거절 알림을 7번째 종류로 추가 ② 지금처럼 알리지 않고 기능정의서 문구를 "앱에서만 확인"으로 정정	신청자가 응답을 기다리다 이탈한다. 문서 간 모순도 남는다
Q3	답이 없는 미팅 신청을 언제까지 살려둘 것인가?	만료 규칙이 없어 무기한 남는다. 같은 상대에게 살아 있는 미팅은 1건만 허용되므로 **응답 없는 신청 1건이 재신청을 계속 막는다**	① 일정 시간(예: 72시간) 뒤 자동 만료 — 이때 **만료 시간·알림 여부**도 함께 ② 만료 없이 재촉 알림만 발송 ③ 현행 유지	시간이 촉박한 전시 기간에 재신청이 막혀 미팅 성사 수가 줄어든다
Q4	같은 역할끼리 서로 보게 할 일이 있는가? (참가사↔참가사, 바이어↔바이어)	행사 설정에 옵션은 있으나 **켜면 목록엔 보이는데 신청 버튼에서 오류가 난다** — 미팅 구조가 참가사-바이어 조합 전용이기 때문	① 쓰지 않는다(현재 행사 기준 무관) ② 신청까지 되게 구조 변경 ③ "보기만 가능"으로 명문화하고 버튼을 감춤	켜는 순간 "보이는데 잡을 수 없는" 상태가 노출된다
Q5	**기업 소개문의 영문은 누가 쓰는가?**	기업 **이름**은 영문 칸이 있어 영어 화면에서 바뀐다. 그러나 **소개문·강점 같은 긴 글은 영문 칸 자체가 없어** 한국어가 그대로 남는다	① 신청서에 영문 입력칸 추가 — 참가사가 직접 작성 ② AI 자동 번역(검수 표시 여부 결정) ③ 자동 번역 초안 + 참가사 수정	**신청서 폼 설계가 여기서 갈린다.** 신청기간 중이라 빠른 결정이 유리
Q6	초청 바이어의 체류 일정을 미팅 불가시간으로 반영할 것인가?	참가사만 불가시간을 지정할 수 있고 바이어 쪽은 저장할 자리가 없다. 초청 바이어는 항공·숙박 일정이 확정돼 실제로 불가능한 시간대가 있다	① 항공·호텔 일정에서 **자동 생성** ② 바이어가 **직접** 선택 ③ 운영자가 대신 입력	도착 전·출발 후에 미팅이 잡혀 **당일 노쇼가 발생**할 수 있다
Q7	영문 제공 범위 — 약관과 관리 화면	(가) 약관·개인정보 처리방침이 국문만 있다 — 해외 바이어가 **첫 로그인에서 반드시 거치는 화면**. (나) 운영자 관리 화면은 국문 전용	(가) 영문판 제공 여부 — **법무 확인 필요** (나) 관리 화면 번역 포함 여부 — 내부 전용이면 제외가 일정에 유리	해외 바이어가 이해하지 못하는 약관에 동의하게 된다(법적 리스크)
Q8	거절·취소 사유 문구를 확정해 주실 것	임시 값 — **거절**: 관심 분야 불일치 / 시간 불가 / 기타. **취소**: 일정 충돌 / 상대 요청 / 내부 사정 / 기타. (각각 자유 입력란 병기)	실제 운영에서 쓸 **문구와 개수**, 자유 입력란 유지 여부	임시 문구가 전시 당일 그대로 노출된다. 사후 집계도 이 문구에 묶인다
Q9	통역사에게 로그인 계정을 줄 것인가?	등록·배정까지는 된다. **통역사 본인이 로그인해 무엇을 할 수 있는지**(예: 회의록 작성)가 미정	① 계정 없이 운영자 관리 대상으로만 둠 ② 로그인 계정 부여 + 담당 미팅만 열람 ③ ② + 회의록 작성 권한	전시 당일 통역사 운영 방식이 확정되지 않은 채 남는다

6. 품질과 신뢰성

"된다고 보고했는데 실제로는 안 되더라"를 막기 위해 아래 네 가지를 상시 적용한다.

[표 9] 품질 확보 방법과 결과

방법	결과
자동 점검	**1,620건 전부 통과, 실패 0건** (서버 781 + 화면 839 / 94개 파일). 코드를 고칠 때마다 전부 다시 돌려, 되던 기능이 망가지면 즉시 잡힌다. — 2026-09-03 직접 실행해 확인한 값
실제 DB로 전 과정 재현	가짜 데이터가 아니라 **실제 데이터베이스 위에서** 가입 → 로그인 → 운영자 업무 → 엑셀 → 알림까지 한 바퀴를 돌리고 증적 21건을 남겼다. 실서버 연결 상태와 화면만 보는 체험 모드 **양쪽 모두**에서 시연 절차가 고정돼 있다
배포 전 결함 사전 검출	결함 **3건을 실서버에 올리기 전에 발견해 수리**했다. 그중 하나는 **"운영자를 추가하려 하면 오류가 나는"** 결함으로, 배포 후였다면 그대로 운영 장애가 됐을 사안이다
서로 다른 회사의 AI가 교차 검토	만든 쪽과 검토하는 쪽에 **다른 회사의 AI**를 배치한다 — 같은 종류끼리는 같은 실수를 함께 놓치기 때문이다. 혼자서는 잘 안 잡히는 유형(문서 간 불일치, 같은 시간의 동시 예약, 정책 공백)을 사전에 제거했다

> **이 방법이 보장하지 못하는 것**
>
> 자동 점검은 **"만든 대로 동작하는가"**를 확인할 뿐 **"기획 의도대로인가"**는 확인하지 못한다. 화면 문구·흐름 검토는 사람의 몫이므로 **기획팀의 직접 시연 검토를 권한다.**

7. 일정과 리스크

[표 10] 주요 리스크와 필요한 조치

리스크	영향도	내용	필요한 조치
AI 매칭 엔진 미착수	높음	핵심 차별점이 비어 있다. 개발 여력이 아니라 **결정 대기**로 멈춰 있다	**§5 Q1 확정 — 가장 시급.** 다른 개발과 병행하면 대기가 쌓이지 않는다
실서버 배포 미완	높음	외부 시연·실사용이 불가능하다	AWS 서버 환경·계정 확정 후 착수
실제 로그인 연동 미완	높음	실 참가자의 진입 경로 전체가 여기에 걸려 있다	발주처 인증 규격·접속 정보 수령 — **오픈 전 필수**
참가 승인 심사 부재	중간	승인된 기업만 노출한다는 원칙이 작동하지 못한다	선행 조건 없음 — 즉시 착수 가능
번역 잔여	중간	해외 바이어가 신청서 폼·기업 소개 본문에서 한국어를 만난다	§5 Q5·Q7 확정 후 마무리
바이어 불가시간 미반영	중간	체류 일정과 충돌하는 시간에 미팅이 배정될 수 있다	§5 Q6 확정 후 착수
이메일·리마인더 꺼짐	낮음	완성돼 있고 켜기만 하면 된다	발신 메일 계정 정보 수령 후 켬

맺음

기능 축으로 보면 **운영자가 쓰는 관리 도구와 바이어-참가사의 미팅 루프는 닫혔다.** 남은 것은 크게 세 가지 — **(가)** 서비스를 인터넷에 올리는 일, **(나)** 실제 회원 계정으로 들어오게 하는 일, **(다)** AI 매칭이라는 핵심 차별점을 채우는 일이다. 이 중 **(다)는 개발 여력이 아니라 §5 Q1의 결정에 달려 있으므로**, (가)·(나)를 개발하는 동안 병행해 결정해 주시는 것이 일정상 가장 유리하다.

본 요약본의 기능·수치·계정 정보는 2026-09-02까지 저장소에 반영된 내용이며, 자동 점검 수치는 09-03 직접 실행해 확인했다. 기술 상세는 8월 31일자 개발보고서 원본 참조.